
  
Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce 

 

Kompletan aplikacijski paket za projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce predan je u 
lipnju 2018-te u Hrvatske vode (PT2) na kontrolu. 

Dana 25.07.2018. godine potpisan je Ugovor o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje otpadnih 
voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i  Selce“, između KTD Vodovod Žrnovnica kao 
isporučioca javne usluge i partnera na projektu Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Murvice 
d.o.o. Crikvenica. Ugovorom su definirane obveze isporučioca vodne usluge i partnera za vrijeme 
trajanja projekta kao i obveze nakon završetka projekta. 

Dana 26.07.2018. godine u Hrvatskim vodama potpisani su : 

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi 
Vinodolski, Crikvenica i  Selce“ 

- Ugovor o sufinanciranju projekta  „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi 
Vinodolski, Crikvenica i  Selce“ 

Potpisnici navedenih ugovora su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode Zagreb i KTD 
Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 367.636.276,28 
kn. Sufinancirati će se dijelom iz sredstava Europske Unije u visini od 261.119.567,03 kn, Ministarstvo 
zaštite okoliša i energetike u visini od 39.056.126,77 kn, Hrvatske vode u visini od 39.056.126,77 kn i 
KTD Vodovod Žrnovnica/Murvica u visini od 28.404.455,71 kn. 
Dana 02.05.2019-te društvo Murvica d.o.o. se pripojilo društvu KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. te je 
promijenjen naziv društva u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.. 
Projekt je podijeljen u 6 grupa te će se zasebno za svaku grupu provesti javna nabava i potpisati 
ugovori. 

Tablica 1: pregled ugovora po iznosima i statusu:  
R.Br. UGOVOR IZNOS STATUS 

1 
Upravljanje projektom 5.950.000,00 

Potpisan ugovor, nalog za početak pružanja 
usluge 07.04.2020. godine. 

2 
Promidžba i vidljivost 

Procijenjena vrijednost: 
880.000,00 

Dokumentacija za javnu nabavu u finalnoj fazi, 
plan objave svibanj 2020. 

3 
Nadzor radova 7.623.607,50 Kn 

Potpisan ugovor, nalog za početak pružanja 
usluge 30.03.2020. godine. 

4 
Crveni FIDIC 259.546.684,55 

Potpisan ugovor, dostavljene potrebne garancije, 
izvršeno uvođenje u posao 09.04.2020. 

5 

Oprema 
Procijenjena vrijednost: 
16.874.000,00 

Dokumentacija u fazi prethodnog savjetovanja sa 
zainteresiranim gospodarskim subjektima. 
Planirana objava kraj travnja početak svibnja 
2020. godine 

6 

Žuti FIDIC 
Procijenjena vrijednost: 
128.846.877,50 

Dokumentacija za javnu nabavu se usklađuje s 
dostavljenim preporukama Hrvatskih voda. 
Planira se prethodno savjetovanje u svibanju 
2020. 

 

1. UPRAVLJANJE PROJEKTOM 
Dokumentacija za javnu nabavu upravljanje projektom – vanjska jedinica, objavljena je dana 



19.03.2019. godine u Elektronskom oglasniku javne nabave. Odluka o odabiru donošena je 28.02.2019. 
Na predmetnu Odluku o odabiru nije uložena žalba te je ugovor potpisan 24.03.2020. godine. 
Vrijednost Ugovora 5.950.000,00 Kn. 

2. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST 
Za dokumentaciju za javnu nabavu promidžbe i vidljivosti u finalnoj je fazi, plan objave je u svibnju 
2020.. 

3. NADZOR RADOVA 
Dokumentacija za javnu nabavu nadzora radova objavljena je dana 19.03.2019. godine u Elektronskom 
oglasniku javne nabave. Nakon odluke o odabiru potpisan je ugovor 09.12.2019., sa zajednicom 
ponuditelja ZP Proplus d.o.o. Maribor & Karloline KLing d.o.o. Lič, vrijednost ugovora 7.623.607,50 Kn. 

4. CRVENI FIDIC 
Dokumentacija za javnu nabavu Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje 
(crveni FIDIC) objavljena je u Elektroničkom javnom oglasniku RH kao i u službenom glasilu EU 
18.03.2019. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 19.08.2019. godine. Pristigle su tri (3) ponude.  
U tijeku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru imao obvezu izraditi 
analizu za procjenu prihvatljivosti povećanja investicijske vrijednosti projekta s obzirom da sve ponude 
prelaze procijenjenu vrijednost nabave. 27.11.2019. dobivena je suglasnost Hrvatskih voda (klasa: 325-
04/18-08/0000174, urbroj: 374-1-13-19-57) te je 02.12.2019. donesena Odluka o odabiru. 
U žalbenom roku na predmetnu Odluku o odabiru ponuditelj EURCO d.d. je 12.12.2019. DKOM-u uložio 
žalbu. DKOM je 24.02.2020. odbio žalbu žalitelja kao neosnovanu te je 9.03.2020. Odluka o odabiru 
postala Izvršna, te je sa odabranim ponuditeljem sklopljen Ugovor 16.03.2020. godine s najpovoljnijim 
ponuđačem G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj. Vrijednost ugovorenih radova 259.546.845,49 Kn. 

5. OPREMA 
Za dokumentaciju za javnu nabavu opreme provedeno je javno savjetovanje s zainteresiranim 
gospodarskim subjektima od 24.12.2018. do 08.01.2019. godine. Nakon provedene kompletne 
procedure prethodnog savjetovanja dokumentacija je poslana na ex ante 21.03.2019. godine. Nakon 
provedene ex-ante kontrole dobivene su preporuke SAFU-a 01.07.2019. godine. Preporuke su 
proslijeđene izrađivačima za potrebe dorade DON-a. trenutno se provodi drugo javno savjetovanje s 
zainteresiranim gospodarskim subjektima.  

6. ŽUTI FIDIC 
Za dokumentaciju za javnu nabavu projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za 
sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica (žuti FIDIC), prethodno savjetovanje objavljeno 
23.09.2019. godine i trajalo je do 08.10.2019. godine. Nakon analize upita i usklađenja DON-a održan 
je sastanak projektnog tima koji donosi odluku da se dokumentacija dostavi na ex-ante kontrolu. Isto 
je učinjeno 18.11.2019. godine. 
 
 


