

## Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Kompletan aplikacijski paket za projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce predan je u lipnju 2018-te u Hrvatske vode (PT2) na kontrolu.

Dana 25.07.2018. godine potpisan je Ugovor o partnerstvu na projektu „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“, između KTD Vodovod Žrnovnica kao isporučioća javne usluge i partnera na projektu Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Murvice d.o.o. Crikvenica. Ugovorom su definirane obveze isporučioća vodne usluge i partnera za vrijeme trajanja projekta kao i obveze nakon završetka projekta.

Dana 26.07.2018. godine u Hrvatskim vodama potpisani su :

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“
- Ugovor o sufinanciranju projekta „Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce“

Potpisnici navedenih ugovora su Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatske vode Zagreb i KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 367.636.276,28 kn. Sufinancirati će se dijelom iz sredstava Europske Unije u visini od 261.119.567,03 kn, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u visini od 39.056.126,77 kn, Hrvatske vode u visini od 39.056.126,77 kn i KTD Vodovod Žrnovnica/Murvice u visini od 28.404.455,71 kn.

Dana 02.05.2019-te društvo Murvica d.o.o. se pripojilo društvu KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. te je promijenjen naziv društva u VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o..

Projekt je podijeljen u 6 grupa te će se zasebno za svaku grupu provesti javna nabava i potpisati ugovori.

*Tablica 1: pregled ugovora po iznosima i statusu:*

R.Br.	UGOVOR	IZNOS	STATUS
1	Upravljanje projektom	5.950.000,00	Potpisan ugovor, nalog za početak pružanja usluge 07.04.2020. godine.
2	Promidžba i vidljivost	Procijenjena vrijednost: 880.000,00	Dokumentacija za javnu nabavu u finalnoj fazi, plan objave svibanj 2020.
3	Nadzor radova	7.623.607,50 Kn	Potpisan ugovor, nalog za početak pružanja usluge 30.03.2020. godine.
4	Crveni FIDIC	259.546.684,55	Potpisan ugovor, dostavljene potrebne garancije, izvršeno uvođenje u posao 09.04.2020.
5	Oprema	Procijenjena vrijednost: 16.874.000,00	Dokumentacija u fazi prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Planirana objava kraj travnja početak svibnja 2020. godine
6	Žuti FIDIC	Procijenjena vrijednost: 128.846.877,50	Dokumentacija za javnu nabavu se usklađuje s dostavljenim preporukama Hrvatskih voda. Planira se prethodno savjetovanje u svibanju 2020.

### 1. UPRAVLJANJE PROJEKTOM

Dokumentacija za javnu nabavu upravljanje projektom – vanjska jedinica, objavljena je dana

19.03.2019. godine u Elektronskom oglasniku javne nabave. Odluka o odabiru donošena je 28.02.2019. Na predmetnu Odluku o odabiru nije uložena žalba te je ugovor potpisan 24.03.2020. godine. Vrijednost Ugovora 5.950.000,00 Kn.

## 2. PROMIDŽBA I VIDLJIVOST

Za dokumentaciju za javnu nabavu promidžbe i vidljivosti u finalnoj je fazi, plan objave je u svibnju 2020..

## 3. NADZOR RADOVA

Dokumentacija za javnu nabavu nadzora radova objavljena je dana 19.03.2019. godine u Elektronskom oglasniku javne nabave. Nakon odluke o odabiru potpisan je ugovor 09.12.2019., sa zajednicom ponuditelja ZP Proplus d.o.o. Maribor & Karloline K Ling d.o.o. Lič, vrijednost ugovora 7.623.607,50 Kn.

## 4. CRVENI FIDIC

Dokumentacija za javnu nabavu Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje (crveni FIDIC) objavljena je u Elektroničkom javnom oglasniku RH kao i u službenom glasilu EU 18.03.2019. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 19.08.2019. godine. Pristigle su tri (3) ponude.

U tijeku pregleda i ocjene ponuda Naručitelj je prije donošenja Odluke o odabiru imao obvezu izraditi analizu za procjenu prihvatljivosti povećanja investicijske vrijednosti projekta s obzirom da sve ponude prelaze procijenjenu vrijednost nabave. 27.11.2019. dobivena je suglasnost Hrvatskih voda (klasa: 325-04/18-08/0000174, urbroj: 374-1-13-19-57) te je 02.12.2019. donesena Odluka o odabiru.

U žalbenom roku na predmetnu Odluku o odabiru ponuditelj EURCO d.d. je 12.12.2019. DKOM-u uložio žalbu. DKOM je 24.02.2020. odbio žalbu žalitelja kao neosnovanu te je 9.03.2020. Odluka o odabiru postala izvršna, te je sa odabranim ponuditeljem sklopljen Ugovor 16.03.2020. godine s najpovoljnijim ponuđačem G.P.P. Mikić d.o.o. Omišalj. Vrijednost ugovorenih radova 259.546.845,49 Kn.

## 5. OPREMA

Za dokumentaciju za javnu nabavu opreme provedeno je javno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima od 24.12.2018. do 08.01.2019. godine. Nakon provedene kompletne procedure prethodnog savjetovanja dokumentacija je poslana na ex ante 21.03.2019. godine. Nakon provedene ex-ante kontrole dobivene su preporuke SAFU-a 01.07.2019. godine. Preporuke su proslijeđene izrađivačima za potrebe dorade DON-a. trenutno se provodi drugo javno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima.

## 6. ŽUTI FIDIC

Za dokumentaciju za javnu nabavu projektiranje, izgradnja i puštanje u rad UPOV-a, postrojenja za sušenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica (žuti FIDIC), prethodno savjetovanje objavljeno 23.09.2019. godine i trajalo je do 08.10.2019. godine. Nakon analize upita i usklađenja DON-a održan je sastanak projektnog tima koji donosi odluku da se dokumentacija dostavi na ex-ante kontrolu. Isto je učinjeno 18.11.2019. godine.