Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Kompletan aplikacijski paket za projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce predan je u
lipnju 2018-te u Hrvatske vode (PT2) na kontrolu.

Dana 25.07.2018. godine potpisan je Ugovor o partnerstvu na projektu ,Sustav odvodnje otpadnih
voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce”, izmedu KTD Vodovod Zrnovnica kao
isporucioca javne usluge i partnera na projektu Grada Novog Vinodolskog, Grada Crikvenice i Murvice
d.o.o. Crikvenica. Ugovorom su definirane obveze isporucioca vodne usluge i partnera za vrijeme
trajanja projekta kao i obveze nakon zavrSetka projekta.

Dana 26.07.2018. godine u Hrvatskim vodama potpisani su :

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ,,Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi
Vinodolski, Crikvenica i Selce”
- Ugovor o sufinanciranju projekta
Vinodolski, Crikvenicai Selce”
Potpisnici navedenih ugovora su Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Hrvatske vode Zagreb i KTD
Vodovod Zrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski. Ukupni prihvatljivi troskovi Projekta iznose 367.636.276,28
kn. Sufinancirati ¢e se dijelom iz sredstava Europske Unije u visini od 261.119.567,03 kn, Ministarstvo
zastite okolisa i energetike u visini od 39.056.126,77 kn, Hrvatske vode u visini od 39.056.126,77 kn i
KTD Vodovod Zrnovnica/Murvica u visini od 28.404.455,71 kn.
Dana 02.05.2019-te dru$tvo Murvica d.o.o0. se pripojilo druétvu KTD Vodovod Zrnovnica d.o.o. te je
promijenjen naziv drustva u VIO Zrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o..
Projekt je podijeljen u 6 grupa te ¢e se zasebno za svaku grupu provesti javnha nabava i potpisati
ugovori.

,Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi

Tablica 1: pregled ugovora po iznosima i statusu:

R.Br.

UGOVOR IZNOS STATUS

Potpisan ugovor, nalog za pocetak pruzanja

5.950.000,00 )
usluge 07.04.2020. godine.

Upravljanje projektom

Procijenjena vrijednost:
880.000,00

Dokumentacija za javnu nabavu u finalnoj fazi,

Promidzba i vidijivost plan objave svibanj 2020.

Potpisan ugovor, nalog za pocetak pruzanja

Nadzor radova .
usluge 30.03.2020. godine.

7.623.607,50 Kn

Potpisan ugovor, dostavljene potrebne garancije,

Crveni FIDIC 259.546.684,55 izvrSeno uvodenje u posao 09.04.2020.

5 Dokumentacija u fazi prethodnog savjetovanja sa
Oprema Procijenjena vrijednost: | zainteresiranim gospodarskim subjektima.

16.874.000,00 Planirana objava kraj travnja pocetak svibnja
2020. godine

6 Dokumentacija za javnu nabavu se uskladuje s
o Procijenjena vrijednost: | dostavljenim preporukama Hrvatskih voda.
Zuti FIDIC

128.846.877,50

Planira se prethodno savjetovanje u svibanju
2020.

1. UPRAVLJANJE PROJEKTOM
Dokumentacija za javnu nabavu upravljanje projektom — vanjska jedinica, objavljena je dana




19.03.2019. godine u Elektronskom oglasniku javne nabave. Odluka o odabiru donosena je 28.02.2019.
Na predmetnu Odluku o odabiru nije uloZena Zalba te je ugovor potpisan 24.03.2020. godine.
Vrijednost Ugovora 5.950.000,00 Kn.

2. PROMIDZBA | VIDLJIVOST
Za dokumentaciju za javnu nabavu promidzbe i vidljivosti u finalnoj je fazi, plan objave je u svibnju
2020..

3. NADZOR RADOVA
Dokumentacija za javnu nabavu nadzora radova objavljena je dana 19.03.2019. godine u Elektronskom
oglasniku javne nabave. Nakon odluke o odabiru potpisan je ugovor 09.12.2019., sa zajednicom
ponuditelja ZP Proplus d.o.o. Maribor & Karloline KLing d.o.o0. Li¢, vrijednost ugovora 7.623.607,50 Kn.

4. CRVENIFIDIC
Dokumentacija za javnu nabavu lzgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe i odvodnje
(crveni FIDIC) objavljena je u Elektronickom javnom oglasniku RH kao i u sluzbenom glasilu EU
18.03.2019. godine. Rok za dostavu ponuda bio je 19.08.2019. godine. Pristigle su tri (3) ponude.
U tijeku pregleda i ocjene ponuda Narucitelj je prije donosenja Odluke o odabiru imao obvezu izraditi
analizu za procjenu prihvatljivosti povecanja investicijske vrijednosti projekta s obzirom da sve ponude
prelaze procijenjenu vrijednost nabave. 27.11.2019. dobivena je suglasnost Hrvatskih voda (klasa: 325-
04/18-08/0000174, urbroj: 374-1-13-19-57) te je 02.12.2019. donesena Odluka o odabiru.
U Zalbenom roku na predmetnu Odluku o odabiru ponuditelj EURCO d.d. je 12.12.2019. DKOM-u uloZio
Zalbu. DKOM je 24.02.2020. odbio Zalbu Zalitelja kao neosnovanu te je 9.03.2020. Odluka o odabiru
postala lzvrina, te je sa odabranim ponuditeljem sklopljen Ugovor 16.03.2020. godine s najpovoljnijim
ponudacem G.P.P. Miki¢ d.o.o. Omisalj. Vrijednost ugovorenih radova 259.546.845,49 Kn.

5. OPREMA
Za dokumentaciju za javnu nabavu opreme provedeno je javno savjetovanje s zainteresiranim
gospodarskim subjektima od 24.12.2018. do 08.01.2019. godine. Nakon provedene kompletne
procedure prethodnog savjetovanja dokumentacija je poslana na ex ante 21.03.2019. godine. Nakon
provedene ex-ante kontrole dobivene su preporuke SAFU-a 01.07.2019. godine. Preporuke su
proslijedene izradivacima za potrebe dorade DON-a. trenutno se provodi drugo javno savjetovanje s
zainteresiranim gospodarskim subjektima.

6. ZUTIFIDIC
Za dokumentaciju za javnu nabavu projektiranje, izgradnja i pustanje u rad UPOV-a, postrojenja za
susenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica (Zuti FIDIC), prethodno savjetovanje objavljeno
23.09.2019. godine i trajalo je do 08.10.2019. godine. Nakon analize upita i uskladenja DON-a odrzan
je sastanak projektnog tima koji donosi odluku da se dokumentacija dostavi na ex-ante kontrolu. Isto
je ucinjeno 18.11.2019. godine.



