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1 Realizacija Plana kadrova za 2020. godinu

1.1 Realizacija Plana kadrova po odjelima

Tablica 1: Realizacija Plana kadrova po odjelima za 2020. godinu

Plan 2020 Realizacija 2020
UKUPNO DJELATNIKA 121 121
Direktor Drustva/Clan uprave 2 2
Vodoopskrba 50 48
Proizvodnja i raspodjela vode 14 13
OdrZavanje i usluge 36 35
Odvodnja 17 17
Sektor razvoja i investicija
Razvoj i investicije 3 3
Gradilista 6 6
Financijski sektor 25 27
Radunovodstvo i kadrovski poslovi 8 8
Financije, plan, prodaja i nabava 17 19
Sluzba za pravne poslove 8 8
Sektor za opce i kadrovske poslove 6 6
Sektor za sufinancirane projekte 4 4

1.2 Kvalifikacijska i spolna struktura radnika

Tablica 2: Kvalifikacijska i spolna struktura radnika na dan 31.12.2020. eodine

Kvalifikacija Ukupno Zene Muskarci

NKV 8 - 8

PKV 1 - 1

KV 4 - 4
SSS 65 10 55
VKV 8 - 8

VSS 13 2 11
VSS 22 7 15
UKUPNO 121 19 102 ]




Graficki prikaz 1. Odnosa radnika prema spolu na dan 31.12.2020. godine.

Zene 16%

1.3 Starosna struktura radnika

Tablica 3: Starosna struktura radnika na dan 31 .12.2020.

B Muskarci 84%
B Zene 16%

Muskarci 84%

Godine Ukupno Zene Muski
50 i vise 52 8 44
od 40 do 49 40 4 36
od 30 do 39 22 5 17
od 23 do 29 7 2 5

1.4 Izobrazba radnika

Tijekom 2020. g. izvrSena je izobrazba radnika u skladu sa potrebama stjecanja novih znanja i

u skladu sa zakonskim obvezama.

Provedeno je stru¢no usavriavanje kroz sudjelovanje na struénim seminarima i struénim teCajevima.

2 Realizacija Plana standarda i obujma usluga za 2020. godinu

2.1 Realizacija proizvodnje vode

Tablica 4: Realizacija proizvodnje vode za 2020. godinu u m’

‘ IzvoriSte Plan 2020 Realizacija 2020 Index
Zmovnica 3.120.000 3.105.426 0,99
Tribalj 40.000 40.547 1,01
Rijeka 38.000 35.443 0,93
UKUPNO 3.198.000 3.181.416 0,99

Proizvodnje vode za 2020. godinu ostvarena je u koli¢ini od 3.181.416 m3 $to predstavlja

planiranu koli¢inu.

Potrebno je napomenuti da tijekom cijele 2020. godine nije bilo problema oko zahvaéanja vode na
izvoriStima te je opskrba potroaca pitkom vodom bila redovita.




2.2 Realizacija prodaje vode

Tablica 5: Realizacija prodaje vode za 2020. godinuum’

Opis Plan 2020 Realizacija 2020 Indeks

Domacdinstvo 1.360.000 1.353.041 0,99
Gospodarstvo 480.000 475.765 0,99
UKUPNO 1.840.000 1.828.806 0,99

Prodaja vode za 2020. godinu ostvarena

planirane koli¢ine.

2.2.1 Usporedba prodaje vode 2015-2020. godina

Tablica 6: Ostvarenje prodaje vode 2015-2020. godina

je ukoli¢ini od 1.828.806 m3 $to je na razini

Opis 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Domacdinstvo 1.400.599 | 1.355.037 | 1.400.142 | 1.429.898 | 1.405.873 | 1.353.041
Gospodarstvo 595.954 593.992 660.935 696.739 667.227 475.765

UKUPNO | 1.996.553 | 1.949.029 | 2.061.077 | 2.126.637| 2.073.100 1.828.806

2.2.2 Prodaja vode po jedinicama lokalne samouprave za 2020. godini u m3

Tablica 7: Prodaja vode po JLS i po segmentima potroSaca za 2020. godini u m°

Opis Domadinstvo Gospodarstvo UKUPNO

Op¢ina Vinodolska 205.844 14.529 220.373
Grad Crikvenica 794.142 315.239 1.109.381
Grad Novi Vinodolski 353.055 145.997 499.052
UKUPNO 1.353.041 475.765 1.828.806

Graficki prikaz 2: Prodaje vode po jedinicama lokalne samouprave

= Opcina Vinodolska

Grad Novi Vinadolski

Postotak prodaje

» Grad Crikvenica
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2.2.3 Naplata potraZivanja
U protekloj godini nastavljeno je kontinuirano raditi na opominjanju neurednih potrogaca,
obustavama isporuke vode i utuZenju istih.

Tablica 8: Realizirani ovrini postupci u 2020. godini

Koli€ina Iznos
Domaéinstvo 171 268.583.91
Gospodarstvo 27 74.927.42
UKUPNO 198 343.511,33

Tablica 9: Realizacija naplate potrazivanja u toku 2020. codine.

Opis Saldo ZaduZenje Naplata* Saldo
31.12.2019. 2020 2020 31.12.2020.

Opéina Vinodolska 622.574,03 3.743.417,66 3.676.906,58 689.085,11
Grad Crikvenica 1.831.338,19 | 17.034.889,13 | 16.853.818,82 1.935.264,15
Grad Novi Vinodolski 856.462,22 7.506.456,77 7.407.789,05 955.129,94
Stambene zgrade-R9 479.426,17 3.208.634,87 3.150.171,92 537.889,12
Gospodarstvo 4.860.619,84 | 12.848.335,94 [ 11.511.807,85 6.197.147,93
Hidranti 4.319,.22 19.949,23 23.878,06 390,39
Prikljuéci 226.597,22 2.000.301,93 1.864.937,44 361.961,71
Ostalo 1.304.104,33 3.689.979,51 3.447.092,28 1.624.136,00

UKUPNO | 10.185.441,22 | 50.051.965,04 47.936.402,00 | 12.301.004,26

*naplata uklju¢uje otpis proveden u toku godine u iznosu od 136.654,93 Kn.

Realna naplata stoga iznosi 47.799.747,07 kuna prema zaduZenju od 50.051.965,04 kuna odnosno
96 %.

2.3 Godisnji izvjeStaj odjela nadzora i kontrole gubitaka za 2020. godinu

Samo 15 % lociranih kvarova na cjevovodu je malo da bi se ostvario ambiciozan projekt smanjenja
gubitaka s 39 % (2017. godine) na prihvatljivih 27,3 % od izabranog izvodata radova. Tablica
prikazuje stanje neprihodovane vode, ili faktor i % gubitka vode posljednjih 4 godine.

Codina Nepnc;:g: e NRW | pcr:illc}ijan)
2007 2.251.224 54% 367
2017 1.209.070 39% 172
2018 1.168.196 37% 164
2019 1.148.265 37% 156
2020 1.271.650 42% 174




Graficki prikaz 3: analiza evidencije kvarova 2017/2020
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Tablica kvarova nastala je prema prijavama u dispeterski centar, prijava radnika vodovoda i .
lociranjem kvarova odjela za gubitke. Ukupno je evidentirano na sustavu 594 kvara od toga na |

prikljuénom vodu 415, a na cjevovodima 179.

Graficki prikaz 4. analiza prijavijenih kvarova 2019/2020
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Pratenjem lociranih gubitaka ustanovijeno je da se gubici PEHD cjevovoda u postotku kreéu oko

25%. U posljednje vrijeme za produZenje i sanaciju cjevovoda koristimo najvise PEHD cjevovod. ‘
Premda su godiSnji gubici povedani s 37 % u 2019. godini na 42 % u 2020. godini &emu je razlog i
manja prodaja vode, dobar pokazatelj na kraju godine je to 3to su gubici za studeni smanjeni 3%, a
za prosinac gubici su smanjeni za 10 % . Nakon turisticke sezone procjena je da su locirani te
sanirani gubici za period od rujna do prosinca iznosili 4.600 m*/dan (izmjereno za taj period 2.040

m?/dan).




Graficki prikaz 5:analiza lociranih kvarova na PEHD cievovodu starijem od 40 o.

Analiza lociranih kvarovana PEHD cjevovodu starijem 0d 40 godina
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IZRACUN INDIKATORA gubitka (ILI) prema IWA metodologiji:
Implementacijom nadzorno upravijatkog sustava, sukladno studiji, te zoniranjem sustava i
ugradnjom Cetrdeset i sedam cello uredaja, Sesnaest Z-30 uredaja i Eetiri radijske stanice po
objektima doslo je do brzeg otkrivanja kvarova, a time i smanjenju gubitaka.
U medunarodnoj praksi zadnjih je nekoliko godina u primjeni TZV. ILI pokazatelj uspjesnosti
rjeSavanja gubitka u vodoopskrbnom sustavu (engl. Infrastructure Leakage Indeks). ILI pokazatelj
daje informaciju koliko se dobro odrzava vodoopskrbni sustav (odrZavanje, popravei, rekonstrukcije,
unapredenja), a ciljem nadzora i smanjenja stvarnih gubitaka vode.
ILI-indikator je omjer izmedu trenutnih godignjih stvarnih gubitaka (CARL) i
neizbjezmih godisnjih stvarnih gubitaka (UARL)

CARL= stvamni gubitak /: br. prikljuaka /: 365 dana

UARL~ 18 duljina cjevovoda + 0,8 br. prikljutaka + 25 duljina samog priklju¢ka /x
br. prikljucaka x tlak /: br. prikljudaka
ILI= CARL/UARL = 2,78

Ove godine 2020. gubici su povecani na 42 % $to je najvide od 2015. godine, kada smo gubitke
uspjeli drzati na 37% -39%. Jedan od razloga ove godine je manja prodaja vode 1.848.036 m?*, zadnji
put je takva prodaja bila 2014. godine. Svakako da je jedan od razloga COVID 19 zbog koje je
turistitka sezona bila kraéa. Osim toga, na stagnaciju prihodovane vode koje je videgodisnje bez
obzira na povecanje broja prikljuéaka, moguée je netoéno mjerenje, zbog toga bi trebalo razmisliti o
ugradnji vodomjera viSeg razreda tognosti.
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Graficki prikaz 7: Bilanca vode za 2019. godinu
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Graficki prikaz 8: Usporedba proizvedene, prihodovane i ne prihodovane vode za period '

2011-2020 ¢.
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3 Izvjeitaj o sufinanciranim projektima u 2020. godini

3.1 EU Projekt ,,Sustav odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Novi
Vinodolski, Crikvenica i Selce“

U 2020. godini nastavljene su aktivnosti na provedbi postupaka javne nabave za sekundamne ugovore
odnosno na sklapanju ugovora i zapotinjanju radova/pruZanju usluga/isporuci opreme.

Dana 16.03.2020. godine potpisan je ugovor za izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe
i odvodnje (V.V.2.1./27/2020) s GPP Miki¢ d.o.o. Omi3alj na iznos od 259.546.845,49 kn bez PDV-
a. Radovi su poceli 9.4.2020. godine te je predvideni zavrietak 9.8.2023. godine.

Izvodat je dostavio sve potrebne garancije za izvrienje ugovora, te je kompletna dokumentacije
dostavljena u Hrvatske vode PT2 na ex post kontrolu. Dana 19.05.2020. godine dobivena je Odluka o
prihvatljivosti postupka nabave. Sukladno potpisanom ugovoru dana 03.06.2020. godine isplaéen je
avans za radove u iznosu od 25.954.684,55 Kn.

Dana 23.10.2020. godine sklopljen je Aneks 1 Ugovora br. V.V.2.1./27/2020, kojim je u posao
uveden novi podugovaratelj — InZenjering Georad d.o.0. Makarska.

Dana 24.03.2020. godine potpisan je Ugovor o uslugama upravljanja u provedbi projekta
sufinanciranog EU sredstvima, br. Ugovora: VV1.1/28/2020, sa Zajednicom ponuditelja: AQUA
PROFICIO d.o.0. Zagreb, EKO-MLAZ.DM d.0.0. Novska, HIDROPROJEKT-ING d.o.0. Ljubljana
na iznos od 5.950.000,00 kn bez PDV-a. Podetak vrienja usluge bio je 7.4.2020. godine dok je
planirani zavrietak vrienja usluga 07.03.2024. godine.

Izvodat je izvrSio uplatu jamstva za dobro izvrienje posla u iznosu 10% vrijednosti ugovora, te je
kompletna dokumentacije dostavljena u Hrvatske vode PT2 na ex post kontrolu. Dana 19.05.2020.
godine dobivena je Odluka o prihvatljivosti postupka nabave.

Dana 30.3.2020. godine s vrienjem usluga pogeli su u okviru Ugovora za nadzor radova
(7.623.607,50 kn bez PDV-a) Zajednica ponuditelja: Proplus d.o.o. Maribor, Karloline Kling d.o.o.
Li¢ s predvidenim zavrSetkom vr¥enja usluga 29.2.2024. godine (ugovor potpisan 9.12.2019.

godine).

U 2020. godini proveden je i postupak javne nabave za usluge promidzbe i vidljivosti te je sa
Mediahint d.o.0., Majstora Radovana 18, 1000 Zagreb sklopljen ugovor dana 30.10.2021. godine na
iznos od 451.384,00 kn bez PDV-a. Poetak vrienja usluga bio je 10.11.2020. godine te je predvideni
zavrSetak 10.5.2024. godine.

Dokumentacija o provedenoj javnoj nabavi dostavljena je 12.11.2020. godine na ex post kontrolu u
Hrvatske. vode PT2,

Proveden je postupak nabave opreme za grupu 1 i grupu 2 te su zakljuéeni ugovori na dan
11.12.2020. godine sa CNM&Co d.c.0., Jurdani. Za grupu 1 (nabava vozila za odrzavanje susiava
odvodnje - br. Ugovora V.V.1.2/45/20) ugovoreni iznos je 6.097.967,00 kn bez PDV-a te rok
isporuke do 26.12.2021. godine dok je za grupu 2 (dodatna oprema za odrZavanje sustava odvodnje i
vodoopskrbe — br. Ugovora V.V.1.2/46/20) ugovoreni iznos 7.488.940,00 kn bez PDV-a te rok

isporuke 24.12.2021. godine.




Dana 19.10.2020. godine objavljen je otvoreni postupak javne nabave Projektiranje, izgradnja i
puStanje u rad UPOV-a, postrojenja za suSenje mulja i glavnih transportnih crpnih stanica
procijenjene vrijednosti nabave 117.133.525,00 kn. Tijekom 2020. godine temeljem upita
zainteresiranih gospodarskih subjekata Knjiga 1 je izmijenjena tri puta, a Knjiga 3 se mijenjala u dva
navrata,

U okviru izvodenja radova projekta do kraja 2020. godine realizirano je:

Crikvenica

o Podrugje Al — Klanfari:

* Radovi na kolektoru cjevovod SK4.1, SK4.1.1, SK5 (549 m)
© Podru¢je A2 - Kagjak, Dramalj:
* Radovi na kolektoru ¢jevovod K1, K3, TL-1, TL-2 (820 m)

o Podrudje AS - Crikvenica zapad:

* Radovi na kolektoru cjevovod K 5.1 (150 m)
o Podrugje A6 — Sopaljska:
* Radovi na kolektoru cjevovod K2, K2.1 (208 m)
o Podruéje A8 — Crikvenica istok:
* Radovi na kolektoru K.9.1.2, K.9.1.2.1, K.9.1.2.2, K.9.1.2.3, K.9.1 2.4,
K.9.1.3.2,K9.5 (411 m)
o Podrugje A9 — Beniéi, Crikvenica:
* Radovi na kolektoru cjevovod K. 1, K.1.1, K.1.2 (686 m)
= Radovi na dionici V.1.1 — vodoopskrba (47 m)
o Podruéje A10 - Selce centar:
* Radovi na TV-CS Slana (185 m)
* Radovi na dionici V.1.1 - vodoopskrba (12 m)

o Podrucje C - Sanacija postojeeg sustava odvodnje: ;
* Pripremni radovi (CCTV video inspekcija i VT &iséenje) (6.900,81 m) '
= Sanacija revizijskih okana (138 kom)
= Radovi upotrebom CIPP metode (2.586,51 m)
= Radovi Packer metodom (98 kom)

* */Radovi Sesir metodom (38 kom)
* Zavr$ni radovi ispitivanja vodonepropusnosti na kolektoru K.7.3 (70,66 m)

Nowvi Vinodolski

o Podrugje Al - Povile F
* Radovi na kolektoru K4, K.4.1, K.4.2, K.4.3.1, K4.4 (429 m) !

o Podru¢je B1 - Ri¢ina/Bribirska cesta: -_
* Radovi na dionici I1 do 124 i na dionici 154 do 165 - odvodnja (1.252 m) ;
* Radovi na dionici I1 do 124 i na dionici 154 do 165 - vodoopskrba (417 m) 3

o Podrugje C - Sanacija postojeéeg sustava odvodnje: '
* Pripremni radovi (CCTV video inspekcija i VT &iséenje) (9.954,08 m)

Sanacija revizijskih okana (104 kom)

Radovi upotrebom CIPP metode (1.199,05 m)

Radovi Packer metodom (67 kom)

Radovi Sesir metodom (19 kom)

Zavr3ni radovi ispitivanja vodonepropusnosti (704,09 m)
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Dinamika izvodenja radova je bila jako lo3a te je izvodat konstantno upozoravan da se ista ubrza
kako bi se radovi realizirali u ugovorenim rokovima. Projekt je u zaostatku Jer izvoda¢ nije osigurao
dovoljno resursa kako bi se radovi izvodili prema predvidenom vremenskom planu te je upitan rok
zavrietka. Izvoda¢ je krajem godine poveéao broj ekipa te je napomenuo da ée se sva kasnjenja
nadoknaditi. Ukupna financijska realizacija je 24.743.267,27 kn (PS br. 01 - 06) od planiranih
27.134.952,12 kn te je realizirano 85% od predvidenog financijskog plana za navedeno razdoblje,

Takoder kadnjenja su u realizaciji pojedinih stavaka u okviru ugovora za promidZzbu i vidljivost,
dijelom uvjetovano odlukama o nuZnim epidemioloskim mjerama.

Temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava podneseno je u 2020. godini 6
zahtjeva za nadoknadu sredstava po metodi nadoknade troskova (red.br. 7-12) te je ukupno odobreno
44,845.713,97 kn i to:

IZNOS 261.119.567,03 | 39.056.126,77 | 39.056.126,77 | 28.404.455,71
367.636.276,28 OMJER
SUFINANCIRANJA 0,710266053 0,10623578 0,10623578 0,07726238
1 8.018.313,69 5.938.820,58 4.218.142,65 630.915,24 630.915,24 458.847,45
2 982.562,07 712.735,55 506.231,87 75.718,02 75.718,02 55.067,64
3 344.438,05 202.602,67 143.901,80 21.523,65 21.523,65 15.653,57
4 308.693,52 252.224,52 179.146,51 26.795,27 26.795,27 19.487,47
5 378.853,88 372.707,63 264.721,58 39.594,89 39.594,89 28.796,27
6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 52.324.804,92 37.164.532,68 5.558.766,50 5.558.766,50  4.042.739.24
realizacija 14,233%

Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica, Selce obuhvaéa ukupno 16 podrucja odnosno 16
lokacijskih dozvola te dva UPOV-a i Susaru. Ukupan broj ¢estica na projektu sukladno svim
lokacijskim dozvolama je 1497. Upisom nerazvrstanih, Zupanijskih i drzavnih cesta, ukupan broj
Cestica na projekiu se smanjuje. Pregled stanja katastarskih Sestica rojektnim podruéjima:

C1 52 26 25 1
C2 152 80 77 3
C3 286 282 77 205
C4 30 30 0
Cs 118 57 61
C6 55 15 15 0
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C7 42 29 15 14
C8 52 12 7 5
o 207 60 147
C10 230 74 156 ;
Cil 14 10 2 |
NI 107 51 56 *
N2 16 15 1
NZM 7 z 7 0
N3 11 10 9 1
N4 87 81 6 *
UPOV
CRIKVENICA 15 13 2 |
UPOV NOVI
SUSARA 20 12 8

U sklopu projekta predviden je stavka koja se odnosi na usluge administratora (voditelj EU :
projekata unutar IVU-a) kako bi se osigurao transfer informacija o stanju projekta. Za ovu namjenu
ukupno je predvideno 877.000,00 Kn. U prethodnom razdoblju refundiran je iznos od 77.080,81 Kn.
U toku 2020. godine podnesena su tri zahtjeva za isplatu.

ZNS Situacija br Razdoblje Iznos 1
7 3 08/2019-02/2020 81.318,60 :
9 4 03/2020-05/2020 43.639,57
12 5 06/2020-10/2020 60.373,18
SVEUKUPNO 185.331,35

16




3.2 Sufinanciranje studijske, projektne i tender dokumentacije
aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce

Dana 21.02.2020. godine sklopljen je s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju studijsko-
projektne dokumentacije na podru&ju aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce u ukupnoj
vrijednosti od 217.647,06 kn za realizaciju u 2020. godini.

Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda iznosi 85%, odnosno 185.000,00 kn, dok je u¢ei¢e VIO
Zmovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. 15%, odnosno 32.647,06 kn.

Po osnovi provedbe postupaka javne nabave u predmetima Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija
sustava odvodnje i vodoopskrbe te Usluge nabave opreme po grupama priznaje se od strane
Hrvatskih voda placanje neto sustege 20% po osnovi prethodno od strane Naruéitelja verificirane i
placene XIV. privremene situacije broj 57/17/V/1 Rijekaprojekt - vodogradnja d.o.o. Rijeka (vodedi
¢lan Zajednice ponuditelja). Po navedenim zahtjevima Hrvatske vode doznatile su SVoj iznos
sufinanciranja na radun Drustva.

(.—P"H;ﬂ ‘ s NP LT 3T i ;»uf?ﬁfjﬁ;‘:ﬁﬁ 1% .’ 85%) '. 5 AR K ;1.‘!
1 ijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. 79.050,00 13.950,00

2 Rijekaprojekt-vodogradnia d.o.o. 9.000,00 7.650,00 1.350,00
Ukupno: 102.000,00 86.700,00 15.300,00

3.3 Aglomeracija Jadranovo

Dana 6.2.2020. godine sklopljen je s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju studijsko-projektne
dokumentacije za EU projekt na podrudju aglomeracije Jadranovo kojim se sredstva za
sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do iznosa od 705.882,35 kn bez PDV-a, od
Cega se 600.000,00 kn odnosi na izvorna sredstva Hrvatskih voda (85%). Dana 4.8.2020. sklopljen je
I dodatak Ugovoru o sufinanciranju kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne
dokumentacije ugovaraju do ukupnog iznosa od 1.432.941,18 kn bez PDV-a, od toga izvorna
sredstva Hrvatskih voda 1.2108.000,00 kn (85%). Dana 17.12.2020. sklopljen je i II dodataka
Ugovoru o sufinanicranju kojim se s021redstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije
ugovaraju do ukupnog iznosa od 1.777.647,05 kn bez PDV-a, od toga izvorna sredstva Hrvatskih
voda 1.511.000,00 kn (85%).

Ukupno je u 2020. godini temeljem navedenog ugovora i dodataka te dostavljenih zahtjeva (3)
priznat iznos ugovorenih sufinanciranih sredstava (1.774.467,84 kn) od kojih je 85% sufinancirano
od strane Hrvatskih voda (1.508.297,66 kn), a Drustvo je sudjelovalo u financiranju u iznosu od
266.170,18 kn odnosno 15% . Plaéanja od strane Hrvatskih voda igla su temeljem cesija direktno na
raCun dobavljaa odnosno podugovaratelja. 50.000 kn iz 2019. koja nisu usla u Zahtjev za
nadoknadom sredstava zbog nedostatnih sredstava temeljem Ugovora o sufinanciranju iz 2019.

godin¢ prenesena su u Zahtj ev _br. 1. u 2(_)20 gqq_ini_.

Zahtjev | Situacija / r_aéu_n_-_ Iznos Hw?ésslf)z)\r ode Ué;:;;‘)’m :
1 Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. 552.533,12 469.653,15 82.879,97
2 Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. 878.227,20 746.493,12 131.734,08
3 Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. 343.707,52 292.151,39 51.556,13
Ukupno: | 1.774.467,84 | 1.508.297,66 266.170,18
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Ukupno je na ugovoru od 7.080.350,00 kn realizirano 2.734.467.84 kn §to predstavlja 38,62%
realizacije ugovora.

U 2020. godini u oviru studijske dokumentacije realizirana je stavka Procjena utjecaja na okoli§
90.000,00 kn (predana dokumentacija naruditelju, pokrenut postupak procjene utjecaja, ishodeno
rjesenje nadleZnog tijela za zastitu okolia) te su u okviru projektne dokumentacije izvreni geodetski
radovi za potrebe linijskih objekata i odvodnje u iznosu odnosno 87.784,00 kn, idejni projekti mreze
odvodnje do 400mm 693.146,88 kn, idejni projekti mreze vodoopskrbe do 200mm u iznosu
286.536,96 kn, idejni projekti objekata na sustavu — manji objekti u iznosu od 405.000,00 kn i idejni
projekti objekata na sustavu — veéi objekti u iznosu od 162.000,00 kn.

3.4 Aglomeracija Klenovica — Smokvica, Opéina Vinodolska opéina

Dana 6.2.2020. potpisan je Ugovor o sufinanciranju studijsko-projektne dokumentacije i tender
dokumentacije za EU projekt na podruéju aglomeracije Klenovica, Smokvica i Op¢ina Vinodolska
Klasa: 325-04/20-08/0000002, URBROJ: 374-23-12-20-1 od 06.02.2020. godine, ev.br.ugovora: 23-
006720 kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do iznosa od
647.058,82 kn od ¢ega se 550.000,00 kn odnosi na izvorna sredstva Hrvatskih voda (85%). Dana
30.3.20202. godine potpisan je sa Zajednicom ponuditelja koju zastupa Hidroprojekt ing d.o.o.
Dodatak br. 2. Ugovora za usluge izrade studijske i projektne dokumnetacije kojim se ukupni iznos
ugovora zbog nepredvidenih stavaka uslijed povecanja opsega geodetskih usluga nastalih zbog
izmjena zakonske regulative povecava za 68.000,00 kn odnosno na novu neto ugovorenu cijenu od
6.172.900,90 kn te se produzuje rok izvrienja usluge na 30.3.2021. Dana 17.7.2020. godine sklopljen
je I dodatak kojim se sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije smanjuju na iznos od
627.058,82 kn. Dana 4.8.2020. potpisan je Il dodatak Ugovora o sufinanciranju kojim se sredstva za
sufinanciranje izrade projektne dokumentacije ugovaraju do iznosa od 738.823,52 kn. Dana
2.10.2020. potpisan je II dodatak Ugovora o sufinanciranju kojim se sredstva za sufinanciranje izrade
projektne dokumentacije ugovaraju do iznosa od 752.941,17 kn od &ega se 640.000,00 kn odnosi na
izvorna sredstva Hrvatskih voda (85%) dok je udio Drustva 15% odnosno 112.941,17 kn.

U 2020. godini pod studijskom dokumentacijom realizirana je Procjena utjecaja na okolis (42.000,00
kn) u okviru koje je ishodeno RjeSenje MZOIE za izmjenu zahvata sustava odvodnje otpadnih voda
aglomeracije Crikvenica — Selce i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe. Ishodeno je i RjeSenje
MZOIE za izmjenu zahvata sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski i
rekonstrukcija sustava vodoopskrbe. Geodetski radovi za potrebe linijskih objekata - snimak i
iskol¢enje (za odvodnju i vodoopskrbu) realizirani su u iznosu od 5.576,00 kn, geodetska podloga za
zahvate u prostoru u sklopu idejnog projekta u iznosu od 26.821,20 kn, geodetska podloga za zahvate
u prostoru u sklopu glavnog projekta ovjerena u katastru 5.682,00 kn, elaborat nepotpunog
izvlastenja (za linijske objekte sustava odvodnje i vodoopskrbe) 60.235,00 kn, projektiranje idejnih
projekata mreZe sustava odvodnje 216.257,40 kn, projektiranje idejnih projekata mreZe sustava
vodoopskrbe 119.739,00 kn, projektiranje idejnih projekata objekata sustava odvodnje — manji
objekti (Bribir 1, 2 Smokvica, 3 Drivenik, 1 Tribalj) 22.500,00 kn, projektiranje idejnih projekata
objekata sustava odvodnje — veéi objekti (Smokvica, GriZzane 2, Bribir 2, Bribir 3) 84.000,00 kn,
analiza postojeceg sustava odvodnje za potrebe rehabilitacije /sanacije iste (Drivenik 6,0 km, Tribalj
8,48 km) 86.880,00 kn, ovjera projekta, upravne pristojbe i ishodenje potvrda sa zahtjevom za
izdavanje gradevinske dozvole (Smokvica 1, Drivenik, Tribalj) 18.000,00 kn, geodetski radovi s
projektima - za objekte sustava odvodnje i vodoopskrbe (CS Simicevici 1, Grizane 2, Bribir 2, Bribir
3, UPOV Klenovica) 50.000,00 kn §to predstavlja ukupno za tehnitku i projektnu dokumentaciju
695.690,60 kn.
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Tijekom godine predana su tri (3) Zahtjeva za sufinanciranjem prema Hrvatskim vodama i to:
Zahtjev Situacija/ratun | Iiﬁo-s : ﬁﬁétské il UégEc’_:_é_ VIO '
vode (85%) (15%)
1 Hidroprojekt-ing d.o.o. 276.373,40 234.917,39 41.456,01
Hidroprojekt-ing d.o.o. 461.317,20 392.119,62 69.197,58
3 Metis d.o.o. 13.000,00 11.050,00 1.950,00
Ukupno: | 750.690,60 638.087,01 112.603,59

21.12.2020. godine potpisan je sa Opéinom Vinodolskom Ugovor o dodjeli kapitalne pomoéi na
projektu u iznosu od 103.000,00 kn za sufinanciranje projektne dokumentacije te 246.250,00 kn na
ime geodetskih usluga snimanja nerazvrstanih cesta Opéine Vinodolske.

3.5 Vodovodni ogranci Gornjeg Zagona — naselja Kal, Tribotinj, Pluznice
i Vala¢

Dana 30.10.2019. godine predan je u Agenciju za plaéanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju zahtjev za isplatu ID:1249257, na ukupni iznos od 4.104.593,65 kn.

U toku kontrole dostavljene dokumentacije od strane APPRRR-a traZene su dopune koje su uredno
dostavljane. Odluka o isplati donesena je 29.07.2020. godine. Isplaéen je iznos od 1.811.360,31 kn,
dok se ostatkom zahtjeva pravdao dobiveni avans.

Sve provedbene aktivnosti su zavriene. Predan je zahtjev za tehni¢ki pregled i dobivanje uporabne
dozvole u Ured za urbanizam, graditeljstvo i zadtitu okoli$a Primorsko-goranske upanije, ispostava
Crikvenica. Uporabna dozvola dobivena je 13.02.2020. godine.

Okoncani zahtjev za isplatu podnesen je 25.11.2020. godine.

3.6 Sufinanciranje projektne dokumentacije na podruéju VIO Zrnovnica
Crikvenica Vinodol d.o.o.

Dana 18.02.2020. godine sklopljen je s Hrvatskim vodama Ugovor o sufinanciranju projektne
dokumentacije na podru&ju VIO Zmovnica Crikvenica Vinodol d.0.0. u ukupnoj vrijednosti od
500.000,00 kn za realizaciju u 2020. godini. Prvi dodatak Ugovora o sufinanciranju potpisan je
26.11.2020. godine na ukupan iznos sufinanciranja od 695.000,00 Kn.

Sufinanciranje od strane Hrvatskih voda iznosi 80%, cdnosno 556.000,00 kn, dok je udeiée ViO
Zrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. 20%, odnosno 139.000,00 kn.

Ovim Ugovor sufinancira se:
- Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu Donjih Krmpota

- Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju vodocrpiliita Novljanska Zrnovnica
- Idejni i glavni projekt za spoj KTD Vodovod Zmovnica i Vodovod i odvodnja d.o.0.

- Idejni i glavni projekt vodoopskrbe poslovne zone Kargaca
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Temeljem navedenog ugovora u 2020. godini predan je Hrvatskim vodama i odobren zahtjev za

doznaku sredstava

T -t

b wiigly TR GE g

u ukupnom iznosu od 662.250,00 kn i to:

1 15.04.2020. | Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. | 200.000,00 | 160.000,00 | 40.000,00
2 30.09.2020. | Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.0. | 250.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00
3 02.12.2020. | Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. | 212.250,00 | 169.800,00 | 42.450,00

3.7 Sanacija gubitaka na vodoopskrbnom sustavu

Dana 13.2.2020. godine sklopljen je s Hrvatskim vodama za 2020. godinu Ugovor o sufinanciranju
programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj u ukupnoj
vrijednosti ugovorenih radova u iznosu od 2.875.000,00 kn (2.300.000,00 kn sufinanciranje radova
od strane Hrvatskih voda (80%), 575.000,00 kn Vodovod i odvodnja Zmovnica Crikvenica Vinodol
d.o.o. (20%)). Temeljem navedenog ugovora tijekom 2020. godine predano je Hrvatskim vodama i
odobreno 6 zahtjeva za doznaku sredstava u ukupnom iznosu izvedenih radova od 2.853.069,99 kn
(ukupna vrijednost izvrSenih radova u 2020. godini iznosila je 2.838.965,04 kn, zbog smanjenja
raspoloZivih sredstava od strane Hrvatskih voda u 2019. godini 14.104,95 kn izvr§enih radova
preneseno je u zahtjev br. 1 u 2020. godini). Pla¢anja od strane Hrvatskih voda isla su temeljem
_cesija direktno na racun dobavljaca.

D "-:..__-:'r';-;"_':; _- racun

1 Alcina d.o.0./Telecontrol d.o.o. 581.428,78 465.143,02 116.285,76
2 Alcina d.o0.0./Telecontrol d.o.o. 503.781,53 403.025,22 100.756,31
3 Alcina d.o.o0./Telecontrol d.0.0. 731.499,68 585.199,74 146.299,94
4 Alcina d.o.o./Telecontrol d.o.o. 248.380,00 198.704,00 49.676,00
5 Alcina d.o.0./Telecontrol d.o.o. 260.800,00 208.640,00 52.160,00
6 Alcina d.o.0./Telecontrol d.o.o. 527.180,00 421.744,00 105.436,00

Ukupno: | 2.853.069,99 | 2.282.455,99 570.614,00

Ukupna gotovost radova u odnosu na Okvirni sporazum iznosi 78,74%, u nastavku razdijeljeno po

stavkama:

I Utvrdivanje mjesta curenja i organizacijske mjere
Utvrdivanje mjesta propustanja na vodoopskrbnoj mreZi
Nabava opreme za utvrdivanje mjesta curenja s edukacijom i uputama za odrZavanje

100,00%

205,00%

IT Okna (mjerno-regulacijska mjesta) — izrada novih s opremom, rekonstrukcija postojecih, ugradnja

opreme koja nedostaje

Nadzor nivoa u vodospremama 84,65%
I Utvrdivanje mjesta curenja na cjevovodu i sanacija istih
Sanacija otkrivenih curenja 32,45%

Ukupna gotovost radova u odnosu na Okvimi sporazum iznosi

78,74%
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3.8 Zaobilaznica Novi Vinodolski Vodoopskrba COKP-a i CP-na trasi i
prelaganje postojeéih vodovodnih instalacija

Dana 16.06.2020. u Elektoni¢kom oglasniku javne nabave objavljena je dokumentacija za izvodenje
radova Zaobilaznica Novi Vinodolski Vodoopskrba COKP-a i CP-na trasi i prelaganje postojeéih
vodovodnih instalacija. Procijenjena vrijednost nabave je 9.420.955,17 kn (bez PDV-a). Mjesto
izvodenja radova: k.o. Selce, k.0. Novi, k.o. Ledenice AUTOCESTA A7 KRIZISCE — ZUTA
LOKVA (DIONICA SELCE - NOVI VINODOLSKI od km 17+500,00 do km 25+144,552)

Rok za dostavu ponuda bio je 03.08.2020., u kojem je pristiglo sedam ponuda. Pet ponuda prelazi
procijenjenu vrijednost te su odbijene kao neprihvatljive. Prilikom pregleda i ocjene ponuda utvrdeno
je da ponuda br. EU-P-026/20 — 03.08.2020. Zajednice ponuditelja: EURCO d.d., H.V. Hrvatiniéa
87, 32100 VINKOVCI, OIB: 25484937943 i ING-GRADNIJA d.o.0., Ivana SkomerZe 2, 51260
Crikvenica, OIB: 90825133132 u potpunosti zadovoljava uvjete iz Dokumentacije o nabavi i koja je
prema kriteriju za odabir ponude ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija. Cijena ponude bez PDV-a
iznosi 7.971.443,75 kn. Ugovor je sklopljen 30.10.2020. te se &eka poletak radova kako bi se
ugovoreno realiziralo u sklopu cjelokupne izgradnje zaobilaznice.

U lipnju 2020. pokrenut je i postupak nabave predmeta Nadzor nad radovima vodoopskrbe COPK-a i
CP-a na trasi i prelaganja postojecih vodovodnih instalacija — zaobilaznica Novi Vinodolski. S
obzirom da se radi o jednostavnoj nabavi, poziv za dostavu ponuda poslan je 24.06.2020. putem
mail-a na tri adrese. U roku za dostavu ponuda pristigle su sve tri ponude. Prilikom pregleda i ocjene
ponuda ponuda br. 358/20 — od dana 06. srpnja 2020. godine ponuditelja KARLOLINE - KLING
d.o.0., Markovi¢i 28, 51 000 Rijeka, OIB: 74360083856 oznadena je kao najprihvatljivija. Cijena
ponude bez PDV-a: 197.400,00 kn. Ugovor je sklopljen 30.10.2020. godine.
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Graficki prikaz 8: Odnos planiranih i realiziranih prihoda osnovne i sporedne djelatnosti

250007

200004
15000+
10000+

5000+

04

vodoopskrba odvodnja ostali prihodi ostali prihodi
djelatnosti

B plan
8 realizacija

23




¥c

T

86°020'262 €5'662'928 980 TS'9T8'8TT'T | 00'000°00E'T 03P T 1us[Sodez BAGHSOT SpewiEN | [0S
ET'TET EV6 96'196'£2T°Z 60 60'€6T'TL0'E | 00°000°SYE'S TAOJNSOUL I'TVISO | 00s
€5°259°S68°E v0‘T10'STO’6 €0'T £S'899°0T6°ZT | 00°000°005°ZT VIIDVZILIONY | ooy
16'68S°Z¥1°S 8Y‘8Z4°'129'8 00t 6E'STE'VIL'ET | 00'000°00L €T VITdOSO MVSOUL | 00€
S8'0P6°0L 66'706'€91 29'0 v8‘sv8reT 00000°08€ aBo[sn 3[eIs0 | 807
9L0€T°S5¢C 15'6E6°02Y €T'T L7'0£0°949 00°000°009 a3n|sn aufeUnwWoy | £07
T0LT6°ZET €9°L8T°L02 L6 ¥9'v0T OvE 00°000°0SE asnisn sufenPERIU] | 90z
6€'vS0°8T 1207 vy 8E°T £€5'952'29 00000°S¥ 33N[SN 3USQZPIWIOI] | S0T
L6'488°TT TL'vY8'ST S6°0 89°TEL LY 00°000°05 e[1zoA elensidsy | $0¢
€0'T92°00€ TE'E0L'08Y'T 1Tt SEV96°08L'T | 00°000°009°'T elomyos | swaudo e[1zoa a[UBABZIDO | £0T
000 L6'0SY'658 S0'T L6°051'658 00°000°028 23u[sn ASUIASPEID | 70T
80°50Z'16T TE'8LT TV €2'T Ov'€8P'€59 00°000°0ES a3njsn aysuersod 1 ¥SUCPPL | 107
60°L6€°066 6S'TIS'b99°E 90T 89'806'YS9'v | 00'000°SLE'D TIAOMSOUL DISENVA I'TVISO | 002
1S088'621 1508292 0’1 T0'12T L6E 00°000°0€€ 1ol1pzar sum3 one TewLAu nig | 801
OV'e9T LEY L6'695'8L2T L60 LE'SEL'STLT | 00°000008°Z (8302 "[o “oauoF ud) efidsug | 701
S6'769'8€ S5'€80'S8 £T'T 0S'9LL°ETT 00000°0TT TelLajenr tyspain) | 901
29'88L vy V6T E0T 90T ¥8280°8YT 00°000°0%T 8oNqO ‘e9a(po ‘mnsez 71 H ez [elusiely | so1
ZE'0ET 9T ¥9°099'€¢C 680 96'088°'6€ 00°000°'SY olueAeZIpo 1 o(US9§1Y ez [ellilely | po1
00'6YL ¥T 0£705°281 960 0€°0SZ°26T 00°000°50¢ [efuaewt Tupowog | €01
00°0 08'LE0'E9T 660 08'L£0'€9T 00°000°S9T epoA eualfdny] | zof
| €8°6vS'9L v1's5S°'vL0'E LET L6VOT'TST'S | 00'000°00€'Z elL151eW DiSUIASDeIS | [UPOAOPOA TBAGUSO | 101
€9'¥SS°LSL ET'EES'SLT 9 bt 9'180°9€6'9 | 00°000°S60°9 TVIIILVIA I ANTAOUIS | 001
a.:._m_%o Bsﬂméﬁ syopuy «__o.wwwum 0207 eld sidg epIg

nUIpOS (77 DZ DPOYSDI BUD]J DIODZIDoY </ ] DIIGH]

NUIPO3 (0707 BZ BPOYSEL BUL]] elpeziesy ¢




Y4

95'068°Tt9 E'Z8RTE | 40T TTWTS'YY | 00L80'EVLTY ONdMINTAS ;
08's09'8y €SVIO6TT 89°1 £€'079°L9T 00000°00T Ipoyser pysloueny 1eisg | g
00°0 00°0 00’0 000 00°000°S eqtded qrusoupaliia ejuoysIp yesoil | 4oL
L6'L0E'S LT°0L6'ET 6S'12Z vI'8LT°61 0028 Mlzes sulegay suanedoN | oL
00'ZT0Y LY'vESTT 8L'0 LY'9ps ST 0000007 djewe) SUZSR7Z | 70L
S69ST'T9T L9955 P6E S8°0 29'ETL'SSS 000007059 aojsod Furses| [ sypary ea ajewiey | (0L
TL'280°612 v8'SL06ES 860 95'851°852 00°£80°SLL IGOHSYYH DISTIDONVNIA | 00
Z8'81€°88Y 6L'6€S'S6T°T 911 T0'8S8°€89'T | 00°000°0SP'T elueAtzenod euapepyjsn ousoupallip | 09
82°€66'65 69725 €8T 8y's LELTISEVT 000000 e[U11q0po “1poysel fuaojsod 1eISg | 109
vv'0z0 zrT TZ'S0L LYE w1 S9'SZL'68Y 00°000°00V slroeuop Sluesoreq | oo
000 00'06Z'T 90'0 00'06Z'T 00°000°0Z eljqopzes Sopys101d wpoysey | 709
00°sv0'€ 00°SSH'L 180 00°005°0T 00°000°€T O[&)SO [ auzey JueAON | 109
YS'LLE €69 60'vTS'SEL'T vz'T €9'T68'82v°'¢ | 00°000°€S6'T IAOHSVYH INAOISOd I'TVISO | 009
00°00S'¥T 00°00S°S€E 00T 0000005 00°000°05 summardiy | gos
LEI86'8ST LZ'09Y°66T LO0'T 9 TH'8SE 00°000°SEE: IONSON [RISO | LOS
LE'SLT'T6 89'188'TCe 8L0 SO'SSOETE 00°000°00V eyeueq 1 erowold FJouerd sfn[sn | ggc
T€650'TT 92°€6S'TS 990 85'259°2¢ 00'000°011 ('3p 1 SIOH “swing) 1soundop 1 1zaiog | soc
80°L0L'TC 80°€t9°ZS vZ'T 9T0SEvL 00'000°09 ©qOI ®eA0TBL], | ZHOS
Tv'915' L2 L¥'LL0'SS €8°0 88'€65°28 00°000°00T efejuazaday | (408
80°046'4St 10'0£Z°2vS 00T 60°0v2°'008 00000008 eluem3iso sffwaly | go¢

| T5'20£°8S 99°0vL ZHT 90T 8T'€¥0°'10C 00'000°06T 10Qpo nuIozpen ez SpewyeN | ¢0S




6 Rekapitulacija prihoda i tro¥kova za 2020. godinu

Tablica 18: Rekapitulacija prihoda i troskova rebalans plana poslovania za 2020, godinu

Opis Plan 2020 Realizacija 2020 Indeks
PRIHODI
Vodoopskrba 31.727.383,01
Odvodnja 12.501.967,53
UKUPNI PRIHODI] 41.895.000,00 44.229.350,54 1,06
RASHODI
Vodoopskrba 31.882.336,12
Odvodnja 12.641.890,56
UKUPNI RASHODI 42.743.087,00 44.524.226,68 1,04
DOBIT/GUBITAK - 848.087.00 - 294.876,14

Drustvo je u poslovnoj godini ostvarilo ukupne prihode od 44.229.350,54 kuna, rashode od
44.524.226,68 kuna i ostvarilo knjigovodstveni gubitak od 294.876,14 kuna. Nakon poveéanja i
smanjenja dobiti, uz preneseni porezni gubitak iz prethodnog razdoblja, porezna osnovica je
198.835,82 kune, a porezna obveza za 2020. godinu 35.790,45 kune.

7 Realizacija naknade za razvoj u 2020. godini

U 2020.godini obratunato je u sve tri JLS naknade za razvoj u ukupnom iznosu od
5.130.438,31 kuna. Od navedenog iznosa te iz prethodnog razdoblja naplaceno je 4.954.701,89 kuna.

Tablica 19: Obracunata naknada za razvoj po JLS za 2020, godinu

Opis Iznos
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Novi Vinodolski 1.073.374,44
naknade za razvoj odvodnje Grad Novi Vinodolski 499.254.75
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Crikvenica 1.830.226,80
naknade za razvoj odvodnje Grad Crikvenica 1.330.983,84
naknade za razvoj vodoopskrbe Opéina Vinodolska 396.598,48

UKUPNO: 5.130.438,31
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Tablica 20: Naplacena naknada za razvoj po JLS za 2020. godinu

r Opis Iznos
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Novi Vinodolski 965.267,17
naknade za razvoj odvodnje Grad Novi Vinodolski 448.782,71
naknade za razvoj vodoopskrbe Grad Crikvenica 1.821.619,39
naknade za razvoj odvodnje Grad Crikvenica 1.324.723,46
naknade za razvoj vodoopskrbe Opéina Vinodolska 394.309,16

UKUPNO: 4.954.701,89

® Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Grada Crikvenice utroSena su za projekte:

- Projektiranje rekonstrukcije vodospreme "Therapia” u iznosu od 188.000,00 kn

- Izvodenje Pavla Radi¢a-Ivana Gunduli¢au iznosu od 574.164,47 kn

- Gromacine II u iznosu od 527.039,04 kn !
- Projektiranje vodifikacije Agro zoneu iznosu od 86.524,00 kn '
- Kalac u iznosu od 101.229,14 kn

- Strossmayerovo 3etaliste-Miramar u iznosu od 603.929,09 kn

- Kotorska ulica u iznosu od 157.399,81 kn

* Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Opéine Vinodolske utro$ena su za projekte:

- Iznos od 225.393,09 kn za Podsopalj Belgradski od ukupnih 373.802,16 kn te Je investicija
otplacena u cijelosti.

- Iznos od 88.398,59 kn za Goriéi od ukupnih 88.398,59 kn te je investicija otplaéena u
cijelosti.

- Iznos od 71.923,10 kn za Kiéere od ukupnih 71.923,10 kn te je investicija otpladena u
cijelosti.

- Iznos od 8.594,38 kn za Centar Bribir- Kavranica

* Sredstva prikupljene naknade za razvoj vodoopskrbe Grada Novi Vinodolski utrosena su za projekte:

- Tepli porat I faza u iznosu od 270.480,57 kn

- Projektiranje vodif. D. Krmpote u iznosu od 82.450,00 kn

- Poslovna zona Zapad u iznosu od 289.007,16 kn

- Poslovna zona Zapad - prikljuéci u iznosu od 194.941,24 kn
- Pridol IT u iznosu od 128.388,20 kn

* Sredstva prikupljene naknade za razvoj odvodnje Grada Novi Vinodolski utrodena su za projekte:
- Projektiranje aglomeracija Klenovica-Smokvica-Opéina Vinodolska u iznosu od 100.000,00
- Andrije Sermana u iznosu od 17.279,20 kn

- Poslovna zona Zapad u iznosu od 144.161,32 kn
- Poslovna zona Zapad CS u iznosu od 37.342,19 kn
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 Sredstva prikupljene naknade za razvoj odvodnje Grada Crikvenice utrodene su za projekte:

- Sufinanciranje izrade studijske i projektne dokumentacije za aglomeraciju Jadranovo sa

UPOV-om u iznosu od 258.670,18 kn

- Uredaj za obradu zraka UPOV-Jadranovo u iznosu od 174.370,00 kn

Planirana naknada za razvoj vodoopskrbe za 2021. godinu iznosi 3.470.000,00 kuna pod

pretpostavkom da se iznosi naknada po JLS-¢ ne mijenjaju.

Planirana naknada za razvoj odvodnje Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu iznosi 550.000,00

kuna, a za Grad Crikvenicu 1.400.000,00 kuna.

8 Realizacija ulaganja sredstava amortizacije za 2020. godinu

8.1 Kbreditne obveze

Tablica 21: Kreditne obveze temeljem leasinga i kreditnog zaduzenja

RB Namjena Plan 2020 Realizacija 2020 Indeks
1.1. | Troskovi leasing vozila 280.000 161.447,70 0,58
1.2. | Dugoro¢ni kredit za investicije - -

UKUPNO 280.000 161.447,70 0,58

8.2 Radovi na vodoopskrbnim objektima u vlastitoj reziji

Tablica 22: Radovi na vodoopskrbnim objektima u funkciji smanjenja vodnih gubitaka

RB Namjena Plan 2020 Rez;l(i}zza:)cija Indeks
1. | Sanacija i rekonstrukcija Grad Novi Vinodolski 100.000 109.693,26 1,10
2. | Sanacija i rekonstrukcija Grad Crikvenica 130.000 145.455,70 1,12
3. | Sanacija i rekonstrukeija Opéina Vinodolska 50.000 55.268,29 1,10
UKUPNO | 280.000 310.417,25 1,11
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8.3 Ostala ulaganja

Tablica 23: Ostala ulaganja

RB Namjena Plan 2020 Reazl‘i)zz::)cija Indeks
L. | Asfalterski radovi 650.000 258.593.67 0,40
2. Radovi‘ na investicijskom odrZavanju vodnih 500.000 356.662.50 0,71

gradevina ’

3. | Investiciono odrZavanje pumpnih postrojenja 450.000 458.321,40 1,02
4. | snimanje za GIS i geodetske usluge 70.000 33.500,00 0,48
5. | Nabava informati¢ke opreme 70.000 63.899,19 0,91
6. | Ruéni terminali za ofitavanje vodomjera 15.000 11.313,00 0,75
7. | Ostala ulaganja u alate i opremu 140.000 161.301,61 L15
8. | Ostala ulaganja 860.000 249.850,07 029

UKUPNO | 2.755.000 1.593.441,44 0,58

9 Bududi razvoj Drustva

- 1 u narednoj godini nastavit ¢e se s informatizacijom sustava za daljinsko o€itavanje vodomjera i
aZuriranjem podataka u sustav GIS te uvodenje aplikacije za uredsko poslovanije.

- Poletkom 2015. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju projekta "Aglomeracije Novi
Vinodolski, Crikvenica i Selce" izmedu Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih voda, Gradova Novi
Vinodolski i Crikvenica i Murvica d.o.o. te naeg Drustva u iznosu od 12.728.000 kn prihvatljivih
trofkova. Dodatkom br. 5. Ugovora za usluge izrade studijske i projektne dokumentacije sustava
odvodnje aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce poveéana je vrijednost projekta na
13.413.000,00 kn, a prema Dodatku br. 9 rok izvrienja usluge je do 30. lipnja 2021. godine.

- Ministarstvo zaStite okolifa i energetike je 11. srpnja 2018. godine donijelo Odluku kojom se
odobrava financiranje projekta iz fondova EU ,,Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi
Vinodolski, Crikvenica i Selce” na na¢in da se Projekt financira sredstvima EU — Kohezijskog fonda,
sredstvima KTD Vodovoda Zrnovnice d.0.0., drzavnog proraduna Republike Hrvatske i sredstvima
Hrvatskih voda.

Dana 25. srpnja 2018. godine sklopljen je Ugovor o partnerstvu na projektu. Ugovomne strane su
KTD Vodovod Zrnovnica d.o.0. kao korisnik, a Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i Murvica
d.o.o0. kao partneri na Projektu. Ugovorom su definirane obveze isporuditelja vodne usluge i obveze
partnera.

Dana 26. srpnja 2018.g. Drustvo je sa Ministarstvom zastite okoli¥a i energetike PT1 i Hrvatskim
vodama PT2 sklopilo Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ,,Sustav odvodnje otpadnih voda
aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce. Dana 26.07.2018.g. Drustvo je s Ministarstvom
zadtite okoliSa i energetike i Hrvatskim vodama sklopilo Ugovor o sufinanciranju projekta ,,Sustav
odvodnje otpadnih voda aglomeracije Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce.
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Svrha ugovora su medusobna prava i obveze u vezi sufinanciranja nacionalne komponenta Projekta
do iznosa procijenjene vrijednosti Projekta koji iznosi do 459.545.345,35 kn s porezom na dodanu
vrijednost, odnosno 367.636.276,28 kn bez PDV-a.

Ukupan iznos prihvatljivih troskova u visini do 367.636.276,28 kn ée se sufinancirati dijelom iz
sredstava EU u visini do najviSe 261.119.567,03 kn i iz sredstava za sufinanciranje prihvatljivih
troSkova projekta u visini 106.516.709,25 kn bez pdv-a, s tim da ée se konadan iznos utvrditi nakon
provedbe svih postupaka nabave i dovrietka izgradnje projekta. U 2020. godini- sklopljeni su
ugovori za izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, za nadzor radova, za
upravljanje projektom, promidzbu i vidljivost i nabavu opreme.

Drustvo je u zavrinoj fazi natje¢aja za nabavu opreme grupe 3, te projektiranje i izgradnju uredaja za
prociscavanje i sufaru mulja, dok su radovi na izgradnji mree zapoéeli u travnju 2020. godine.
Planirani zavr$etak radova je 31.12.2023. godine te bi se tokom 2024.-te uredaj za prodiséivanje

pustio u probni rad.

Sudionici na projektu i &lanovi Drustava (KTD Vodovod Zrnovnica d.o.0., Murvica d.o.o0., Grad
Novi Vinodolski, Grad Crikvenica, Vinodolska opéina) sklopili su 02. studenog 2017. godine Pismo
namjere i Ugovor o suradnji u kojima je definirano da ée se do zavretka provedbe projekta formirati
jedinstveni isporuéitelj vodnih usluga na cijelom distribucijskom podrugju te ée cjelokupni sustav
odvodnje biti imovina tog jedinstvenog isporugitelja vodnih usluga. Rjesenjem trgovackog suda u
Rijeci Tt-19/2717-2 od 3. svibnja 2019. godine u sudski registar upisano je pripajanje druitva
Murvica d.o.o. Crikvenica.

-Nastaviti sa izradom Studijsko-projektne dokumentacije za Aglomeraciju Jadranovo te
Aglomeraciju Klenovica, Smokvica i Opéina Vinodolska.

-Osigurane su dodatne koli¢ine vode na izvoristu Zrnovnica i u tijeku je projektiranje zastite i
rekonstrukcije cijelog izvorista te ¢e se zapodeti sa izradom studije kako bi se projekt kandidirao za
EU sredstva.

-Aktivnosti sukladno izradenom Koncepcijskom rje$enju vodoopskrbe na podruju sve tri JLS-¢ koje
¢e biti sufinancirane iz nacionalnih i europskih sredstava.

-Aktivnosti za dodatno smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu te zavrietak projekta mjere B i
pocetak radova u okviru mjere C. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih Voda kako bi se do
2023. godine gubici smanjili na 25%. Primjenom zakona od 2023. godine mijenja se nadin obratuna
naknade za koristenje voda te ¢e se obratunavati na koli€inu zahvaéene vode, a projektom smanjenja
gubitaka izbjedi e se dodaini tro$kovi za drustvo.

-Nastaviti aktivnosti oko ishodovanja pravomoéne gradevinske dozvole za poslovni objekt u
Kotorskoj ulici te zapoteti izvodenje radova. Poslovni objekt je viSenamjenski te su partneri Centar

za socijalnu skrb i grad Crikvenica.

-Zapoceti radove na rekonstrukeiji i preuredenju upravne zgrade i vanjskog parkinga sa otvorenim
skladiste.

-Nastaviti projektiranje spoja sa Senjom kako bi se umanjio rizik nedostatka vode te bi se na ovaj
nacin osigurao alternativni dobavni pravac.

-Nastaviti sa razvojem vodifikacije na ruralnom podrugju. Nastavak projektiranja Bribirske $ume,
Noveliranje projekta Breza te nastavak projektiranja Krmpota.
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-Nastaviti projektiranje vodifikacije Agrozone Dupci.
10 Zastita okolisa i radnika

Drustvo VIO Zmovnica Crikvenica Vinodol d.o.0. koje upravlja sustavom vodoopskrbe i odvodnje u
2019. godini Drustvo je recertificiralo na normu ISO 9001:2015 sustava upravljanja kvalitetom,
normu ISO 45001:2018 sustava upravljanja zastitom zdravlja i sigurnosti na radu te certifikat
HACCP sustava sigurnosti upravljanja hranom.

Zastiti na radu u Drustvu se poklanja se izuzetna paZnja. Prije svega treba naglasiti da su svi radnici
osposobljeni za rad na siguran nadin i da se svi novozaposleni radnici prije zasnivanja radnog odnosa
upucuju na zdravstvene pregleda.

U suradnji sa specijalistitkom ordinacijom medicine rada odredeni broj radnika osposobljen je za
pruZanje prve pomoci za slu€aj ozljede na radu ili izvanredne bolesti.

VIO Zrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. provodi sve obveze koje proizlaze iz zakona o za$titi na
radu i pod zakonskih propisa kao $to je procjenjivanje opasnosti i rizika za sigurnost i zdravlje
radnika, ispitivanje radnog okoliSa te strojeva i uredaja sa povecanim opasnostima, koriitenje
sredstava rada i osobnih zastitnih sredstava te radni postupci.

11 IzloZenost rizicima u poslovanju

Drustvo je u svom poslovanju izloZeno valutnom riziku u dijelu dugoroénih kreditnih obveza jer su
dijelom denominirane u stranoj valuti, §to Drustvo izlaZe valutnom riziku.
Drustvo ima dio dugoroénih obveza po kreditima uz promjenjivu kamatnu stopu, te kao posljedicu

toga izloZenost riziku promjene kamatne stope.
U ozZujku 2020. godine proglaSena je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-
2 (Korona virus), a Sto ¢e imati utjecaj na poslovanje u 2021. godini, kako na prihode tako i na

likvidnost.

12 Zakljudak

Drustvo VIO Zmovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. obavljalo je sve djelatnosti za koje je osnovano

bez prekida i zastoja u poslovanju.
Zbog epidemije bolesti COVID 19 koja je utjecala na losiju turistiku sezonu i manju potrosnju vode

ostvaren je gubitak iz poslovanja u iznosu od 330.667 kn.

Zajednicki rad sa Sindikatom, Nadzomim odborom i Skupstinom Drustva doprinijeli su stabilnosti u
poslovaiju.

Drustvo nema problema s likvidnosti.

Drustvo VIO Zrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. je u 2020. godini ostvarilo postavljene ciljeve i

zadatke.
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Novi Vinodolski, 17.08.2021.
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