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4. TOCKA

Projekt Aglomeracija Novi Vinodolski, Crikvenica i Selce - potencijalni

raskid Ugovora s GPP Miki¢



Zrnovnica Crikvenica Vinodol

Dana 10. lipnja 2021. godine (petak) odrzan je sastanak na kojem se postavilo pitanje o
potencijalnom raskidu Ugovora od strane Narucitelja sa lzvodaéem GPP Miki¢ na izgradnji odvodnje
i vodoopskrbne mreze.

Voditelj projekta, g. Miljenko Cupi¢, dipl. ing. grad. dao je slijedeée misljenje:

Potrebni koraci:

- Obavijest za otklanjanje nedostatka (15.1 FIDIC) (kasnjenje prema zadnjem prihvacenom planu
izvodenia) sa prikladnim rokom za otklanjanje nedostatka
Prikladan rok za otklanjanje kanjenja bio bi bar par mjeseci (cca 4 do 6 mjeseci, odnosno do kraja
2021.)

- Ukoliko Izvodac ne otkloni nedostatke (nadoknadi kasnjenje) moZe se primijeniti Raskid od strane
narucitelja (15.2)
- lzvodad mora napustiti gradiliste u roku 14 dana nakon zaprimljene obavijesti o raskidu ugovora

Napomena:

a) Ukoliko se donese odluka za raskid ugovora bilo bi potrebno cca pola godine.

b) lzvodacu se mora platiti sve izvréene radove.

¢) Obavezna je naplata od strane Narucitelja Jamstva za dobro izvrienje posla (10% ugovora) i
Jamstva za predujam za neiskoridteni dio
Napomena: Ukoliko izvoda¢ uspije dokazati na sudu, da je raskid ugovora bio neopravdan, imao
bi pravo za naplatu dobiti i ostalih trotkova koje bi imao zbog raskida ugovora

Javna nabava:

Prije objave DON-a potrebno je provesti proceduru raskida ugovora do kraja

Nakon zavrSetka izvodenja radova od strane lzvodaéa potrebno je izraditi detaljni pregled i popis
izvedenih radova i isporu¢enog materijala (cca dva tjedna) i pripremiti nove troékovnike (novelirati
postojece)

- lzraditi novu Dokumentaciju o nabavi (cca dva mjeseca)

Napomena: Ukoliko bi novi DON odstupao od postojeceg, bilo bi potrebno provesti proceduru Ex-
ante kontrole DON-a {min dva mjeseca). Postoji moguénost da Ex-ante kontrola ne bi bila potrebna
ali je to upitno.

- provesti postupak javne nabave (min dva mjeseca + molbe za produljenje + pitanja i odgovori +
potencijalne Zalbe....). Minimalni rok pola godine
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Potpisati ugovor i uvesti novog lzvodaca u posao (potpis ugovora, ishodenje bankovne garancije i
osiguranja, popratni dokument....i, uvodenje - dva do tri mjesece)

Realni novi rok za izvodenje bio bi cca dvije godine

Napomena: Ukoliko uzmemo u obzir sve gore navedene korake, aktivhog novog izvoda&a bi mo3da
mogli imati krajem 2022. godine (upitno-zalbe itd). Za izvesti sve neizvriene radove bile bi potrebne
bar dvije gradevinske sezone (15.9-15.6).

Do sada je bilo fakturiranih cca 80 mio kn. Velik dio se odnosi na vec isporueni materijal (cijevi koje
jo3 nisu ugradene).

Preostane 180 mil. kn za fakturirati.

Ukoliko pretpostavimo, da bi se minimalno polovina tih radova izvela van roka moguceg financiranja
vec odobrenim bespovratnim sredstvima, Investitor bi morao osigurati 90 ili vide mil. kn (faziranje,
vlastita sredstva itd).

Financiranje projekta

Bespovratna sredstva prema postoje¢em ugovoru o sufinanciranju su na raspolaganju do 31.12
2023,

Prema nezvanicnim, ali realnim informacijama, u novoj financijskoj perspektivi neée biti dovoljno
sredstava za faziranje svih projekata u R. Hrvatskoj i morat ¢e se na drzavnom odnosno lokalnom
nivou osigurati potrebna sredstva na drugaciji na&in.

Pravni aspekt

Ugovorne odredbe — Crveni FIDIC OUU i PUU

Ako ugovor raskida Naruéitelj:

1.

Zbog toga §to Izvodad nije otklonio propust u opravdanom roku ili se ispune okolnosti iz
¢l.15.2.

Narucitelj izjavljuje raskid 14 dana unaprijed

Izvodac mora napustiti gradiliste i dostaviti InZenjeru sva Sredstva (mehanizacija izvodaga,
materijali, postrojenje..), svu Dokumentaciju Izvodaéa kao i ostalu projektnu dokumentaciju
koju je izradio ili dao izraditi

Izvodag je duZan uloZiti napor za zastitu Zivota, imovine i sigurnosti radova

Nakon nastupanja raskida Naru&itelj moze organizirati da radove izvede drugi izvodag
InZenjer je duZan (u suradnji s obje strane) donijeti odluku o vrijednosti izvedenih radova,
Sredstava i Dokumentacije
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* Naruditelj mora platiti izvedene radove, ali ima pravo zadrZati placanja dok se ne utvrde
troSkovi Naruitelja zbog raskida, stete, otklanjanja nedostataka... (sve u skladu s &l. 15 4.)

* Raskid Ugovora ne utjede na prava Naruditelja koja ima iz ugovora ili na osnovu neceg
drugog (Narucitelj zadrzava pravo potraZivanja $tete, otklanjanja nedostataka na izvrienim
radovima...)

Napomena: sve $to Izvodaé po Ugovoru ili Zakonu mora napraviti upitno je hoce 1i izvrsiti ili
¢e se morati provoditi sudski postupci.

2. Po odluci Naruéitelja, a bez krivnje Izvodaca

 Obavijest o raskidu stupa na snagu 28 dana nakon &to Izvoda& primi obavijest

e Narucitelj ne smije organizirati da drugi izvoda¢ izvede radove ili sam izvesti preostale
radove

» Izvodac¢ mora prekinuti radove osim onih koje InZenjer odredi da se moraju dovrsiti iz
sigurnosnih razloga

* Izvoda¢ mora predati Postrojenje, Materijale i radove za koje je primio plaé¢anje

¢ Izvodag ée preostala sredstva ukloniti s gradilista i napustiti gradiliste

* Pladanje se vrsi temeljem &1.19.6. (InZenjer utvrduje vrijednost izvrenih radova i izdaje
ovjerenu situaciju koja obuhvacéa; iznose koje je potrebno platiti za izvrSene radove; troak
postrojenja i Materijala koje je izvodaé veé narugdio ili primio, a koji ¢e nakon placanja postati
vlasnistvo Narucitelja; troskove koje je Izvoda& imao zbog raskida...)

Ako Ugovor raskida lzvodac:

* Izvoda¢ ima pravo raskida u sludajevima propisanim u &l. 16.2.

* Mora o raskidu obavijestiti Naruéitelja 14 dana unaprijed (osim u propisanim situacijama
kada je raskid trenutni)

e Izvoda¢ mora prekinuti radove osim onih koje InZenjer odredi da se moraju dovrsiti iz
sigurnosnih razloga

* Izvodac mora predati Postrojenje, Materijale i radove za koje je primio plaéanje

e Izvodac ée preostala sredstva ukloniti s gradilista i napustiti gradiliste

» Raskid Ugovora ne utje¢e na prava Izvodada koja ima iz ugovora ili na osnovu neCeg drugog
(dakle Izvoda¢ ima pravo na naknadu Stete)

Zakonske moguénosti nakon Izjavljenog raskida:
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TUZBA ZA PREDAJU U POSJED

Ukoliko nakon raskida ugovora, po bilo kojoj osnovi, Izvodag odbije napustiti gradiliite i ne
preda u posjed gradiliste, materijale i dokumentaciju, Naruéitelj moze podnijeti TuZbu protiv
izvodaca za predaju u posjed (3to Je postupak koji se moZe otegnuti na vise godina).

PRIVREMENA MJERA

Narucitelj moZe paralelno s tu¥bom za predaju u posjed zatraZiti od suda izdavanje
privremene mjere (za npr. uklanjanje mehanizacije i ljudi sa gradilista). Postupak za
dono3enje privremene mjere je hitan, no moze se protegnuti na nekoliko mjeseci. Sudovi nisu
skloni izdavanju privremenih mjera ni kada su ispunjene sve zakonske pretpostavke.

TUZBA NA UTVRDENJE DA UGOVOR NIJE RASKINUT

Izvoda¢ moZe traZiti da sud utvrdi da se nisu ispunili uvjeti za raskid te traziti da sud naloi
Narucitelju da dopusti Izvodatu dovrietak radova ili alternativno da ga obesteti.

TUZBE ZA NAKNADU $TETE

Obje strane ugovora imati ée pravo na podnoSenje tuzbi za naknadu stete.

Zakonske moguénosti su $iroke te Jje i pored gore navedenih o&ekivanih tuzbi moguce
pokretanje drugih postupaka koje sada ne sagledavamo.

Na osnovu navedenog stav je JPP da je racionalnije za projekt ostaviti ugovor s lzvodagem aktivan. Da bi se
smanjila teta na projektu predlazemo da se izvréi pritisak na izvodaca da u vecoj mjeri angaiira vet
nominirane podizvoditelje na koje se je u ugovoru oslonio, odnosno da angazira dodatne nove.



